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Registros de Avances Individual de Proyectos srpésiodel Gasto @ Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos.

iSe han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
JAL190201533766
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Registros de Avances Individual de Proyectos srpésiodel Gasto

Categorfa del registro

Detalles del registro
Nombre

'CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE LA SABINILLA - 73770

Tipo de Programa o Proyecto
Proyecto de Inversién de Infraestructura Social

Clasificacién del registro

Aguaysaneamiento
Subclasificacién del registro

Sin identificar
Periodo de ejecucién

B 27/05/2019-19/07/2019

Néimero de Registro

73170

E ST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

& joseayepezr

Ciclo: 2019 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

@ Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

(@© Proyectodeinversién

Institucion Ejecutora

HAYUNTAMIENTO DE DEGOLLADO

Estado Responsable
Jalisco -
Municipio Responsable
Degollado -

Poblacién Beneficiada

{Es posible identificar poblacién beneficiaria por hombresy mujeres? i@ | No®

Mujeres
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ciclode Programa Estatalo
Tipo de Recurso Recurso Ramo Programa Presupuestario Municipal Aprobado  Modificado Accién
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOSY 2019 33- Aportaciones Federales para Entidades 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del S1538,863.03 | 553906303 ﬂ [  eiimina |
CONVENIOS) Federativas y Municipios. Distrito Federal

Avance Financiero

© Registrar Avance

Periodo Recaudado 1f  comprometido Devengado Ejercido Pagado Avance Accién
2019/ ABR-JUN $1,538,863.03 $1,538,863.03 $1,538,863.03 $879,203.16 $879,293.16 57.14% v Confirmado
2019/ JUL-SEP $1,538,863.03 $1,538,863.03 $1,538,863.03 $1,538,863.03 $1,538,863.03 100% # editar

Avances Fisicos

Promedio del Porcentaje de Avances Fisicos LXK

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

p— n P 3

Porcentaje Total de la Meta

Periodo Avance Porcentaje Accién
2010 uLsep % 100%
2019 ABR-JUN 7 50.00% « Confirmado

€ Anterior uardary Continuar =





image4.png
lo MUARES - GRANDES EXITOS 41 X | [l Mail Basic Bandeja de entrada X | (3 Correo: Obras Publicas 2015-202 X @ :Seguimiento de los Recursos Fe X

€& > C @ msthacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=1533766 * B 6

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2019 - Periodo: Tercer Trimestre (JUL-SEP)

MsT & joseayepezr

Registros de Avances Individual de Proyectos srpésiodel Gasto @ Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos.

Informacién de obra por contrato o administracién directa

Tipo de contratacién 15 Nimero Contratista Convocante Monto Monto modificado Ver detalles Eliminar
Administracién Directa 60449 MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO 51,538,863.03 51,538,863.03 “ Ver detalles
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